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金 8,332.38 万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。具体内容详见

公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第

三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-061）《关于使用募集

资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：

2022-064）。

2022 年 8 月 5 日、2022 年 8 月 23 日，公司分别召开第三届董事会第二十六

次会议，2022 年第二次临时股东大会均审议通过了《关于变更部分募集资金投

资项目实施方式及增加实施地点的议案》，同意募投项目“社区化眼视光服务终

端建设项目”变更实施方式及增加实施地点。具体内容详见公司于 2022 年 8 月

6 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金

投资项目实施方式及增加实施地点的公告》（公告编号：2022-072）。

2025 年 7 月 3 日、2025 年 7 月 22 日，公司分别召开第四届董事会第十六次

会议、2025 年第一次临时股东大会均审议通过了《关于变更部分募集资金用途

并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权的议案》，同意变更“社

区化眼视光服务终端建设项目”的部分募集资金投向和投资金额，将“社区化眼

视光服务终端建设项目”中尚未投入的募集资金 23,373.00 万元用于收购宿迁市

尚悦启程医院管理有限公司 75%股权。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 5 日在

巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途并

用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权的公告》（公告编号：

2025-051）。

截至 2026 年 3 月 31 日，募集资金投资项目的进度如下：

单位：万元

序号 项目名称
募集资金承诺

投资金额

募集资金累计

投资金额

募集资金

投资进度
备注

1 接触镜和配套产品产业化项目 41,760.00 30,635.75 73.36% 已完成

2 社区化眼视光服务终端建设项目 84,273.89 17,258.95 20.48% 进行中

3
收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司

75%股权项目
23,373.00 16,695.00 71.43% 进行中



3

合计 149,406.89 64,589.70 43.23% -

注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、本次部分募集资金投资项目重新论证并延期的相关情况

（一）募投项目延期的原因

原募投项目投资计划是基于当时市场环境等因素作出。因市场经济环境的变

化以及国内经济结构周期调整等方面影响，公司项目投资初期行业发展未达预期，

投资进度比预期更加稳健，为有效应用资金，分步提升产能，保护公司及股东利

益，更好地把握市场发展趋势，降低资金使用风险，因此项目未在原计划时间内

达到可使用状态。经公司考虑和评估，决定将上述募投项目预计完成时间进行延

期调整。

（二）本次部分募投项目延期的情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投

资用途及实施主体未发生变更的情况下，为了合理、有效地使用募集资金，保证

项目的全面、稳步推进，公司将对部分募投项目的预计达到可使用状态日期进行

调 整，具体情况如下：

序号 项目名称
项目达到预计可使用状态日

期（调整前）

项目达到预计可使用状态日期

（调整后）

1
社区化眼视光服务

终端建设项目
2026 年 5 月 31 日 2029 年 5 月 31 日

（三）本次部分募投项目重新论证的情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》的相关规定：“募集资金投资项目出现超过最近一次募集资金投资计划

的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，或募集资金投资项

目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行

论证，决定是否继续实施该项目”。因此，公司根据上述规定对募投项目“社区

化眼视光服务终端建设项目”进行了重新论证，具体情况：

1、项目必要性

（1）项目高度契合国家近视防控战略与产业发展政策导向

眼健康是国民健康的重要组成部分，儿童青少年近视防控已上升为国家重大

公共卫生问题和重要民生工程，国家层面持续出台系列政策构建完善的近视防控
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体系，为眼视光行业发展指明方向、提供政策支撑。中共中央、国务院发布《“健

康中国
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眼视光服务具有鲜明的地域性与就近性特征，完善的终端网络及“产品+服务”

深度协同，是企业提升市场渗透率、构筑核心竞争力的关键。公司深耕行业二十

余年，已形成“全视光产品+全年龄段视光服务”双轮驱动格局，完成全国视光终

端初步布局，在终端运营、标准化连锁复制等方面积淀深厚，但现有营销网络仍

存在终端布局密度不足、市场渗透率有待提升、服务半径有待扩张等问题。同时

行业竞争日趋激烈，单纯的产品技术优势已难以形成持续竞争壁垒，产品与服务

的深度融合成为行业发展核心趋势。

本次项目通过新建与股权收购并举的方式，在全国重点省市社区核心区规模

化布局终端，既能快速整合地方优质视光资源，弥补基层布局短板，完善全国性

服务网络，大幅提升市场渗透率与覆盖率，形成“全国布局+区域深耕”格局；更

能推动“产品+服务”深度协同，以终端为载体拓宽核心产品销售渠道、提升市场

占有率，同时依托优质产品升级服务体验、增强用户粘性。此外，通过终端直连

用户积累的视力健康数据，可为公司产品研发、技术创新提供市场反馈，推动企

业向全周期眼健康解决方案服务商转型，全方位强化核心竞争力，巩固行业领先

地位。

（4）项目是依托成熟运营优势，强化规模与品牌效应的内在需求

公司经过多年发展，已形成成熟的视光终端运营管理体系和标准化的连锁复

制模式，在视光中心选址、装修建设、人员配置、服务流程、质量管控等方面建

立了一套完整的标准体系，具备大规模连锁复制的能力，这也是公司实现快速发

展的重要优势。本次社区化眼视光服务终端建设项目，是公司现有成熟连锁经营

模式的进一步复制和延伸，项目建设将严格遵循公司标准化的运营管理体系，保

障终端服务的专业性和规范性。

通过规模化布局社区化视光服务终端，公司能够进一步放大连锁经营的规模

效应，实现采购、物流、营销、管理等环节的成本优化，提升整体运营效率；同

时，随着全国社区终端网络的完善，公司的服务覆盖范围持续扩大，能够让更多

用户接触到公司的产品和服务，有效提升公司品牌在全国范围内的知名度、认可

度和影响力，形成强大的品牌效应。规模效应与品牌效应的相互赋能，将进一步

提升公司的行业话语权，为公司未来的业务拓展和可持续发展奠定坚实的基础。

2、项目可行性
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（1）符合国家战略要求

国家高度重视儿童青少年眼健康，近年来密集出台了《儿童青少年“五健”

促进行动计划（2026—2030 年）》《关于切实抓牢幼儿园和小学近视防控关键

阶段防控工作的通知（教体艺厅函〔2024〕34 号）》《综合防控儿童青少年近

视实施方案》《关于科学保护儿童远视储备量的通知》等一系列政策文件，构建

了覆盖全年龄段、强调预防为主的近视防控综合体系。同时，项目是国家发展改

革委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》“鼓励类”第三十七项“卫生健

康”中的第 1 条“医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施

建设，医疗卫生服务设施建设”及第 2 条“重点人群健康服务”的国内投资项目，

是产业政策支持项目。本项目通过建设社区化眼视光服务终端，为本地青少年提

供验光、配镜及近视防控服务，直接响应了国家关于“基层医疗卫生服务”和

“儿童青少年健康服务”的鼓励方向，项目对于贯彻落实国家近视防控战略、完

善基层眼保健网络具有重要意义。

（2）项目市场前景广阔

视光服务已成为公司重要的第二增长极，2025 年控股视光终端业务收入占

公司总收入比例已提升至 58.02%，且仍在持续增长中。根据世界卫生组织发布

的数据，2020 年全球近视人数约有 26 亿，预计到 2030 年将增加到 34 亿，到 2050

年，近视总人数将达到 47.58

目0高将近视体。根据国家卫ڝဃ一加公球的数据，少国儿童青少年总体近视文丰52.7%。关数ᦐ社丰
， 中国近

视体人数通设6亿，已量成丰化界第
1

近视ന，国青少年的近视文是化界第，意学生近视᮰
35. %

，中生近视᮰ .7%，高中生近视᮰
7.5%。

生少对医疗服务的一层区升

“

鼓通ॏॏ

Ǆ

的促战，有全化ұ“有视光目”的增市强一ቿ。本项ⴔ加增球区产及社区产终端，有进健提升市强覆盖文和终国� ，ᶔ发展强广䱍。
（2）项目实施有保完

公司是国内视家区市的眼视光高科提持䙅，

在眼视光覆童有和十年的ᨄ儿端贯和行通贯傹。司已建进覆ᆿ年的视光终ㄛ目持化贯体系组建覆科ᙤ生人前对ന、十进ᓀ 、提儿十计
，

区终ㄛ中促生数计的端㹸
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运营架构，具备丰富的终端渠道建设和运营经验；公司作为上市公司，资金流与

现金流状况良好，融资能力强，能够保障项目建设的资金投入；同时行业监管体

系的完善、标准化验配服务要求的落地，为项目规范化运营提供了基础，叠加公

司成熟的管理体系和市场拓展能力，可有效保障项目的顺利推进与落地运营。

（4）项目社会效益显著

对国家而言，“社区化眼视光服务终端建设项目”通过布局社区化终端，完

善基层眼视光服务网络，助力落实青少年近视防控国家战略，填补社区层面视力

筛查、干预、矫正的服务空白，提升全民眼健康保障能力；对行业而言，将推动
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交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律

法规的规定。公司未来将继续做好募集资金使用的监督管理工作，提高募集资金

的使用效率。

公司将实时关注募投项目的实施进展，加强对项目实施过程中的动态控制，

结合市场变化情况及公司经营发展需要，制定实施计划，合理统筹，有序推进募

投项目后续建设。

三、本次部分募集资金投资项目调整投资总额及内部投资结构的相关事项

的情况

（一）募投项目投资总额及内部投资结构调整原因

现根据“社区化眼视光服务终端建设项目”的实际进展情况，结合该项目实

际建设过程中具体投入，公司重新评估了“社区化眼视光服务终端建设项目”所

涉及各项费用的实际需求，由于目前的消费状况及行业发展等因素，对于社区化

视光终端的投资放缓。在募集资金投资金额、投资项目不发生变更的情况下，

公司拟减少自筹资金 52,648.05 万元用于“社区化眼视光服务终端建设项目”

并调整项目投资总额。

2022 年 8 月 5 日、2022 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议和

2022 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项

目实施方式及增加实施地点的议案》，同意“社区化眼视光服务终端建设项目”

变更实施方式由“公司及子公司新建”变更为“公司及子公司独资新建、合资

新建、投资并购方式相结合”。

2025 年 7 月 3 日、2025 年 7 月 22 日，公司分别召开第四届董事会第十六

次会议、2025 年第一次临时股东大会均审议通过了《关于变更部分募集资金

用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权的议案》，同意

变更“社区化眼视光服务终端建设项目”的部分募集资金投向和投资金额，将

“社区化眼视光服务终端建设项目”中尚未投入的募集资金 23,373.00 万元用于

收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权，“社区化眼视光服务终端

建设项目”募集资金承诺投资金额由 107,646.89 万元变更为 84,273.89 万元。

综合上述原因，为进一步提高公司募集资金使用效率，优化资源配置。公

司根据募集资金投资项目建设的实际需求和资金使用情况，结合行业和市场发
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展情况考虑，同时适应视光终端建设的趋势，在募集资金投资项目“社区化眼

视光服务终端建设项目”的实施主体、使用用途不变的情况下，对其内部投资

结构调整。

（二）募投项目投资总额及内部投资结构调整情况

1、项目投资总额调整情况如下：

单位：万元

序号 项目名称

项目投资总额

调整前 调整后 增减金额

1 社区化眼视光服务终端建设项目 177,868.00 125,219.95 -52,648.05

2、在保证募集资金投资项目“社区化眼视光服务终端建设项目”实施主体，

实施方式等不发生变更的情况下，内部投资结构具体调整如下：

单位：万元

项目

名称
序号 投资项目

项目投资总额 拟投入募集资金金额

调整前 调整后 增减金额 调整前 调整后 增减金额

社区

化眼

视光

服务

终端

建设

项目

一 固定资产投资 163,720.00 23,271.46 -140,448.54 93,498.89 23,271.46 -70,227.43

1 建筑工程费用 44,448.00 5,482.05 -38,965.95 25,590.91 5,482.05 -20,108.86

2 设备购置费 107,480.00 15,608.40 -91,871.60 61,881.54 15,608.40 -46,273.14

3 其他费用 3,995.81 1,254.29 -2,741.52 2,300.58 1,254.29 -1,046.29

4 基本预备费 7,796.19 926.71 -6,869.48 3,725.85 926.71 -2,799.14

二 股权收购投资 0 87,295.71 87,295.71 0 46,854.43 46,854.43

二 铺底流动资金 14,148.00 14,652.78 504.78 14,148.00 14,148.00 -

合计 177,868.00 125,219.95 -52,648.05 107,646.89 84,273.89 注 -23,373.00
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注：2025年7月22日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部

分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权的议案》，同意变更

“社区化眼视光服务终端建设项目”的部分募集资金投向和投资金额，将“社区化眼视光服

务终端建设项目”中尚未投入的募集资金23,373.00万元用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有

限公司75%股权，“社区化眼视光服务终端建设项目”募集资金承诺投资金额由107,646.89

万元变更为84,273.89万元。

四、本次募投项目重新论证并延期、调整投资总额及内部投资结构对公司

的影响

本次募投项目重新论证并延期、调整投资总额及内部投资结构是公司根据

项目的实施情况、资金使用情况以及公司业务发展规划做出的审慎决定，未改变

募投项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司

将加强对募投项目实施的监督管理，提高募集资金使用效益。

本次项目调整后，将能进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，符

合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

五、本次事项的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2026年4月22日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关

于部分募投项目重新论证并延期、调整投资总额及内部投资结构的议案》。同意

公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司将募集

资金投资项目之“社区化眼视光服务终端建设项目”的预定可使用状态日期由

2026年5月31日延期至2029年5月31日，并对其投资总额及内部投资结构进行调整。

（二）董事会审计委员会及独立董事专门会议审议情况

2026年4月20日，公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通

过了《关于部分募投项目重新论证并延期、调整投资总额及内部投资结构的议案》。

同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司将

募集资金投资项目之“社区化眼视光服务终端建设项目”的预定可使用状态日期

由2026年5月31日延期至2029年5月31日，并对其投资总额及内部投资结构进行调

整。本次延期及调整事项符合公司发展战略规划，具备投资的可行性与必要性。
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从长远来看，项目的实施有利于公司整体规划及稳定发展，符合公司和全体股东

的利益。

2026年4月20日，公司召开第四届独立董事专门会议第十二次会议，审议通

过了《关于部分募投项目重新论证并延期、调整投资总额及内部投资结构的议案》。
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